

ПРОТОКОЛ № 19

заседания комиссии по реализации на территории городского округа Перевозский Нижегородской области муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» по подведению итогов общественного обсуждения проекта изменений в муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский Нижегородской области на 2018-2024 годы"

г. Перевоз

09.07.2020 года

Место проведения общественных обсуждений: Администрация городского округа Перевозский Нижегородской области. г. Перевоз, пр. Советский, д.8.

Время проведения: 13.30

Период проведения общественных обсуждений: 20.04.2020г.- 09.07.2020г.

Предмет обсуждения: Проект изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский Нижегородской области».

Присутствовали:

Трунина Н.М. – глава местного самоуправления, председатель комиссии;

Дроков Д.Б. – заместитель главы администрации, начальник Управления благоустройства, ЖКХ и строительства городского округа Перевозский Нижегородской области, заместитель председателя комиссии;

Шишова Е.М. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства Управления благоустройства, ЖКХ и строительства городского округа Перевозский Нижегородской области, секретарь комиссии;

Щеглова Е.В. – начальник отдела комплексного содержания территорий Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области;

Федорова Т.А. – ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства Управления благоустройства, ЖКХ и строительства городского округа Перевозский Нижегородской области;

Афанасьев Е.А. – начальник отдела строительства, экологии и архитектуры Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области;

Кондратьева Т.В. – консультант отдела строительства, экологии и архитектуры Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области;

Нужин А.И. – секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Перевозский Нижегородской области;

Беленков Ю.А. – директор общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомЦентр»;

Мишаненков А.В. – директор МУП «Коммунальщик».

Соловьева В.И. – представитель местного отделения Союза пенсионеров;

Шилкин Л.И. – эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Нижегородского регионального отделения ОНФ;

Повестка дня:

1. Подведение итогов по результатам проведенных общественных обсуждений проекта изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский Нижегородской области»

2. О реализации в 2020 году муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский Нижегородской области», в части осуществления контроля общественной комиссией за

ходом выполнения работ по благоустройству общественной территории сквера в районе Микрорайона 1 и ул.Чугунова города Перевоз.

3.О согласовании ежемесячного отчета о реализации мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский Нижегородской области» (приложение №1).

1. По первому вопросу слушали Д.Б.Дрокова, зам. председателя комиссии.

Способ информирования общественности: Проект муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории городского округа Перевозский Нижегородской области» 15 апреля 2020 года размещен на официальном сайте администрации городского округа Перевозский Нижегородской области <http://pvzrayon.ru/> (ссылки: <http://pvzrayon.ru/administraciya/podrazdeleniya-administracii/otdel-zhkh-i-zhilishhnoj-politiki/informaciya-dlya-grazhdan/blagoustrojstvo/>).

Основанием, для проведения общественных обсуждений, является постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 05.10.2017г. №845-п «Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский» наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирования современной городской среды на территории городского округа Перевозский».

В течении срока проведения общественных обсуждений проекта изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский Нижегородской области» поступило предложение, от начальника финансового управления администрации го Перевозский Филипповой Н.В.: внести изменения в части размера субсидий на поддержку программы, в связи с распределением субсидий из федерального и областного бюджетов.

Согласно дорожной карты реализации проекта ФКГС, крайняя дата заключения договоров на строительно-монтажные работы по объектам, требующих благоустройства в 2021 году, декабрь 2020 года. Необходимо определить перечень объектов, включенных в муниципальную программу и требующих благоустройства в 2021 году. Предлагаю дворовые территории: г.Перевоз, ул. Сельхозтехника; д. 2, г. Перевоз, микрорайон 2, д. 2; г. Перевоз, пр. Советский, д.4. Общественную территорию – сквер в районе Микрорайона 1 и ул. Чугунова и Микрорайона 4 г.Перевоз, ранее запланированную к благоустройству на 2021-2024 годы. В связи с недостаточным объемов средств субсидии на 2021 год, благоустройство всей территории сквера не представляется возможным, возникла необходимость корректировки названия общественной территории, нуждающейся в благоустройстве в период 2022-2024 годы. Предлагаю определить ее как территорию прилегающую к скверу в районе Микрорайона 1 и ул. Чугунова и Микрорайона 4 г.Перевоз, а именно внести в муниципальную программу как «сквер в районе Микрорайона1 и Микрорайона 4 г. Перевоз».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 12, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

РЕШИЛИ:

При корректировке постановления администрации городского округа Перевозский Нижегородской области «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 14 ноября 2017 года №986-п «Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский Нижегородской области"» поступившие предложения учесть.

Постановление администрации городского округа Перевозский «О внесении изменений в постановление администрации Перевозского муниципального района Нижегородской области от 14 ноября 2017 года №986-п «Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа Перевозский Нижегородской области"» направить главе местного самоуправления городского округа Перевозский на утверждение.

2. По второму вопросу слушали Д.Б.Дрокова., зам. председателя комиссии.

По итогам проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для проведения работ по благоустройству сквера в районе Микрорайона 1 и ул. Чугунова г. Перевоз определен победитель - индивидуальный предприниматель Давитян Лена Юрьевна, с. Вад Нижегородской области.

Первоначальная (планируемая) стоимость работ на дату проведения торгов 6680,72 тыс. рублей. После подведения итогов конкурсных процедур стоимость работ в соответствии с контрактом составила 5578,4 тыс.рублей. Остаток средств субсидии после проведения конкурсных процедур составил 1102,32 тыс.рублей. Часть остатков средств субсидии, по предложению заказчика пошли на увеличение предусмотренных Контрактом объемов работ(10%), заключено дополнительное соглашение на сумму 557,745 тыс.рублей. Дата заключения контракта 27 апреля 2020 года. Дата начала работ по контракту 27 апреля 2020 года. Дата окончания работ(согласно контракта) 1 сентября 2020 года. Так же на остаток средств заключен муниципальный контракт на поставку новогодней искусственной ели, на сумму 494,89 тыс. рублей, и заключен прямой договор на устройство асфальтобетонного покрытия тротуара на территории сквера на сумму 49635,39 рублей.

РЕШИЛИ:

Информацию Д.Б.Дрокова принять к сведению.

Обеспечить контроль за выполнением работ подрядчиком, над соблюдением сроков выполнения работ, установленных контрактом.

В период до 5 августа организовать выездную общественную комиссию с целью обеспечения осуществления контроля за ходом выполнения работ по благоустройству общественной территории в районе Микрорайона 1 и ул. Чугунова г. Перевоз. Данные комиссионных обследований фотофиксировать.

3. По третьему вопросу слушали Д.Б.Дрокова зам. председателя комиссии.

О необходимости своевременного размещения актуальной информации о ходе реализации программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в ГИС ЖКХ, в том числе ежемесячные отчеты, согласованные членами общественной комиссии. Следующий срок заседания комиссии не позднее 5 августа 2020 года. Предлагаю согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды.

ГЛОСОВАЛИ: «за» – 12, «против» - 0, «воздержалось» - 0

РЕШИЛИ:

Информацию Д.Б.Дрокова принять к сведению.

Обеспечить размещение актуальной и достоверной информации о ходе реализации проекта благоустройства общественной территории в ГИС ЖКХ своевременно.

Срок исполнения постоянно, в течении срока реализации проекта.

Согласовать ежемесячный отчет о реализации мероприятий по формированию комфортной городской среды. Определить следующий срок заседания общественной комиссии 5 августа 2020 года.

Глава местного самоуправления городского округа Перевозский, председатель комиссии;



Н.М.Трунина

Заместитель председателя комиссии – заместитель главы администрации городского округа Перевозский Нижегородской области;
Начальник отдела ЖКХ и благоустройства Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области, секретарь комиссии;

Д.Б.Дроков

Е.М.Шишова

Члены комиссии:

Начальник отдела комплексного содержания территорий Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский;

Е.В.Щеглова

Начальник отдела строительства, экологии и архитектуры Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский;

Е.А.Афанасьев

Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

А.И. Нужин

Консультант отдела строительства, экологии и архитектуры Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский;

Т.В.Кондратьева

Директор общества с ограниченной ответственностью «Перевозский ЖилКомЦентр»;

Ю.А.Беленков

Директор МУП «Коммунальщик»;

А.В.Мишаненков

Ведущий специалист отдела ЖКХ и благоустройства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области.

Т.А.Федорова

Представитель местного отделения Союза пенсионеров;

В.И.Соловьева

Эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» Нижегородского регионального отделения ОНФ;

Л.И.Шилкин