АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.08.2022№ 975-п

Об изменении в 2022 году существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения



          В соответствии с частью 65¹ статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков городского округа Перевозский Нижегородской области администрация городского округа Перевозский п о с т а н о в л я е т:
         1.Установить, что по соглашению сторон в 2022 году допускается изменение существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг (далее - контракты), заключенных до 1 января 2023 года, сторонами которых являются органы местного самоуправления городского округа Перевозский Нижегородской области или подведомственные им муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области, унитарные предприятия городского округа Перевозский Нижегородской области, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в порядке, утвержденном настоящим постановлением.
        2.Утвердить прилагаемый Порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2023 года, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения.
        3.Утвердить прилагаемый состав комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
         4.Действие настоящего постановления не распространяется на муниципальные контракты, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», изменение существенных условий которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2022 года № 680 «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия».
	5.Организационно-правовому управлению администрации городского округа Перевозский Нижегородской области (Н.Ф.Шемякина) опубликовать настоящее постановление в газете городского округа Перевозский Нижегородской области «Новый путь» и разместить информационное сообщение (проект) на официальном сайте администрации городского округа Перевозский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pvzrayon.ru.
	6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
	7.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава местного самоуправления 						       Н.М.Трунина


УТВЕРЖДЕН
                                                                             постановлением администрации
городского округа Перевозский
Нижегородской области
23.08.2022№975п


Порядок
изменения существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных до 1 января 2023 года, по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения
(далее – Порядок)


        1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 651 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) в целях определения на территории городского округа Перевозский Нижегородской области единых правил изменения существенных условий контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ до 1 января 2023 г. для обеспечения муниципальных нужд городского округа Перевозский Нижегородской области.
       2.Настоящий Порядок применяется при изменении существенных условий контракта, стороной которого являются муниципальные  заказчики, муниципальные бюджетные учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области, муниципальные унитарные предприятия или автономные учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области. Понятие «муниципальный заказчик» используется в значении, указанном в Федеральном законе № 44-ФЗ.
       3.По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта при соблюдении следующих требований:
        а)контракт заключен до 1 января 2023 г. и при его исполнении возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;
        б)изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 13–16 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ;
        в)изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения соглашения об изменении существенных условий контракта.
         4.В случае, если изменение существенных условий контракта предполагает изменение цены контракта, изменение цены контракта осуществляется в части стоимости невыполненных работ (услуг), непринятого товара. Изменение цены контракта осуществляется в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.
          5.При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, поставщик, подрядчик, исполнитель (далее - Поставщик) в письменной форме направляет заказчику обращение об изменении существенных условий контракта.
         К указанному обращению прилагается следующая информация и документы:
          а)информация о реквизитах контракта, в том числе наименование, дата заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);
         б)предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты и др.);
        в)документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями (например, сравнение цен товаров до и после санкций, письма логистических компаний и (или) производителей, договор с производителем товара, дилером, документы, выдаваемые Торгово-промышленной палатой (ТПП) и иными экспертными организациями);
       г)обоснование изменения цены контракта либо сохранения прежней цены (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)).
       В случае если изменение цены контракта обусловлено удорожанием стоимости строительных ресурсов (материалов, оборудования), то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, контрактов, предметом которых является одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства (в части изменения стоимости строительно-монтажных работ), а также работы, указанные в пункте 3.1 постановления Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 г. № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области», осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному приказом Минстроя России от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».
         6.Заказчик в течение 3-х рабочих дней со дня поступления обращения Поставщика осуществляет:
[bookmark: P44]         а)проверку соответствия информации и документов, направленных Поставщиком, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик;
         б)проверку наличия причинно-следственной связи между негативной экономической ситуацией, связанной с ограничительными мерами экономического характера, введенными отдельными недружественными странами в отношении Российской Федерации, и возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения;
[bookmark: P46]        в)определение объема необходимых дополнительных средств для исполнения контракта на новых условиях и их источник (в случае необходимости);
         г)проверку обоснования изменения цены контракта (в случае, если изменение существенных условий контракта предполагает изменение цены контракта) или проверку сохранения цены контракта (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги));
           В случае изменения цены контракта или изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)), являющегося предметом контракта, начальная (максимальная) цена по которому формировалась с использованием метода анализа рынка, заказчик осуществляет мониторинг цен на товары (работы, услуги), соответствующие предмету контракта.
        Информация по мониторингу цен включает в себя не менее трех коммерческих предложений, полученных по запросу, и содержащих информацию о цене товара (работы, услуги), указанной в российских рублях с учетом НДС (с указанием на освобождение от НДС). В качестве скорректированной цены товара (работы, услуги) принимается значение в ценовом ряду, соответствующее минимальному.
          В случае изменения цены контрактов, указанных в абзаце втором подпункта «г» пункта 5 настоящего Порядка, Заказчик направляет обращение в ГАУ Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» (ГБУ Нижегородской области «Нижегородсмета») для проведения повторной экспертизы и (или) проверки расчета изменения цены контракта или иные организации и органы исполнительной власти Нижегородской области.
         7.По итогам рассмотрения поступивших документов заказчик инициирует изменение существенных условий контракта или отказывает Поставщику в изменении существенных условий контракта, о чем в течение 1 рабочего дня информирует Поставщика.
         Основаниями для отказа в изменении существенных условий контракта является наличие одного или совокупности следующих обстоятельств:
         а)отсутствие информации и (или) документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка;
         б)отсутствие целесообразности и (или) необходимости изменения существенных условий контракта в связи с отсутствием независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения для достижения целей закупки;
          в)наличие обстоятельств, препятствующих исполнению контракта на новых условиях, указанных в обращении Поставщика.
          При инициировании изменения существенных условий контракта заказчик не позднее следующего рабочего дня после совершения действий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, направляет обращение об изменении существенных условий контракта в комиссию по принятию решения о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2023 года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения (далее – комиссия) на согласование с приложением:
          1)документов представленных Поставщиком, а также сведения о нем, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика;
         2)пояснительной записки содержащей:
         информацию о контракте и его существенных условиях;
         информацию об основных обязательствах сторон контракта;
          указание на национальный и (или) федеральный проект, государственную программу Российской Федерации и (или) Нижегородской области, муниципальную программу администрации городского округа Перевоский Нижегородской области в рамках которых предусмотрено мероприятие, в целях реализации которого заключен контракт;
[bookmark: P52]          предложение об изменении существенных условий контракта и обоснование заключения соглашения об изменении существенных условий контракта, которое должно содержать описание возникших фактических обстоятельств, не зависящих от сторон контракта, повлекших невозможность его исполнения;
          3)документы, подтверждающие обстоятельства, повлекшие невозможность исполнения контракта;
          4)информации по мониторингу цен согласно абзаца 2 подпункта «г» пункта 6 настоящего Порядка (в случае, если цена контракта определялась с использованием метода анализа рынка);
         5)проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта.
         Согласование изменения существенных условий контракта осуществляется комиссией в течение 2-х рабочих дней. Персональный состав комиссии утверждается настоящим постановлением.
          8.Решение комиссии оформляется протоколом, который содержит решение комиссии о возможности согласования или невозможности внесения изменений в существенные условия контракта. Комиссия правомочна осуществлять свои функции если в заседании комиссии присутствуют не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии.
        9.Принятие комиссией положительного решения является основанием для подготовки главными распорядителями бюджетных средств проекта постановления о возможности заключения заказчиком дополнительного соглашения к контракту о внесении изменений в существенные условия контракта.
[bookmark: P48]       10.Проект постановления администрации городского округа Перевозский Нижегородской области об изменении существенных условий контракта готовится главными распорядителями бюджетных средств не позднее 1 рабочего дня по истечении срока рассмотрения обращения комиссией.



УТВЕРЖДЕН
                                                                             постановлением администрации
городского округа Перевозский
Нижегородской области
23.08.2022 № 975-п

Состав
 комиссии по принятию решения о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2023года, если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения
(далее – Комиссия)

	
	

	Дроков Дмитрий Борисович

	- заместитель главы, начальник управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский, председатель Комиссии; 


	Анисимова Ольга Константиновна

	- заведующий сектором муниципального заказа, потребительского рынка и услуг администрации городского округа Перевозский, секретарь Комиссии;

	Члены Комиссии:

	

	Ворона Марина Геннадьевна

	- начальник отдела стратегического планирования и территориального развития администрации городского округа Перевозский;


	Хрущева Наталья Юрьевна
	-начальник отдела правовой и кадровой работы организационно-правового управления администрации городского округа Перевозский;


	Барышева Ольга Анатольевна 
	- Врио финансового управления администрации городского округа Перевозский;


	Представитель от главного распорядителя бюджетных средств городского округа Перевозский Нижегородской области (по согласованию).




